



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 декабря 2024 года

№ 331-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий в Иркутской области, утвержденными приказом министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 25 октября 2023 года № 62-28-мпр, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 161-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.oirk.ru).



В.Ф.Вобликова

Министерство здравоохранения
Иркутской области
тел.: 8(3952) 265-157

Получено «27» 12 2024

Входящий № 01-54-18660/24

Приложение
к распоряжению заместителя
Председателя Правительства Иркутской
от 16 декабря 2024 года
№ 331-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Председателя Правительства Иркутской
области

от 14 ноября 2023 года № 161-рзп

ПАСПОРТ регионального проекта

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Вобликова В.Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Модестов А.А.	Министр здравоохранения Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Емелоков А.А.	Первый заместитель министра строительства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»	
	1.1.	ГП РФ	X	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	X	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГПИ Ю, на достижение которых влияет региональный проект
1	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью

3

3. Показатели регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»												
1.	Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	РП	%	5.5	2023	5.3	5.2	5.1	убывающий	нет	нет	-
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	РП	%	20	2023	50	70	100	возрастающий	да	нет	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»																
1.	Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	РП	%	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,35	5,32	5,3	
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	РП	%	20	20	25	27	29	30	35	37	41	45	48	50	

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата) по годам								Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Документация на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»																
1.	Приобретены, смонтированы и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории	X	единица	5	2023	19	11	9	-	-	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	X	единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объектов государственной собственности в сфере здравоохранения позволит привести площади в нормативное техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние, улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
3.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	X	единица	51	2023	41	7	6	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
4.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	X	единица	7	2023	8	3	-	-	-	-	-	Выполнение проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство, реконструкцию объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	X	единица	1	2023	-	-	1	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения позволит привести площади в нормативное техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние, улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
6.	Исполнены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	X	единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	-	Оплата исполнительного листа в соответствии с судебным решением	Прочее	нет	-

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»				
1.1.	Приобретены, смонтированы, и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории	389 789,7	287 698,6	287 698,6	965 186,9
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	389 789,7	287 698,6	287 698,6	965 186,9
1.1.1.1.	Областной бюджет	389 789,7	287 698,6	287 698,6	965 186,9
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,0	59 053,0	0,0	59 053,0
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,0	59 053,0	0,0	59 053,0
1.2.1.1.	Областной бюджет	0,0	59 053,0	0,0	59 053,0
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	851 567,9	347 034,3	347 034,3	1 545 636,5
1.3.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	851 567,9	347 034,3	347 034,3	1 545 636,5
1.3.1.1.	Областной бюджет	851 567,9	347 034,3	347 034,3	1 545 636,5
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	175 278,7	114 240,0	0,0	289 518,7
1.4.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	175 278,7	114 240,0	0,0	289 518,7
1.4.1.1.	Областной бюджет	175 278,7	114 240,0	0,0	289 518,7
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	498 200,1	1 032 285,6	1 816 276,1	3 346 761,8
1.5.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	498 200,1	1 032 285,6	1 816 276,1	3 346 761,8
1.5.1.1.	Областной бюджет	498 200,1	1 032 285,6	1 816 276,1	3 346 761,8
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Исполнены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	17 886,3	0,0	0,0	17 886,3
1.6.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	17 886,3	0,0	0,0	17 886,3
1.6.1.1.	Областной бюджет	17 886,3	0,0	0,0	17 886,3
1.6.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0

1.5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	0,0	0,0	320 000,0	320 000,0	320 000,0	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1
	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,0	0,0	320 000,0	320 000,0	320 000,0	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1
	Областной бюджет	0,0	0,0	320 000,0	320 000,0	320 000,0	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1	498 200,1
	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Исполнены обязательства по судебным решениям, вынесенным в отношении объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 582,8	2 582,8	2 582,8	2 582,8	2 582,8	2 582,8	17 886,3
	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 582,8	2 582,8	2 582,8	2 582,8	2 582,8	2 582,8	17 886,3
1.6.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 582,8	2 582,8	2 582,8	2 582,8	2 582,8	2 582,8	17 886,3
	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО, в том числе:	0,0	0,0	511 768,8	1 159 445,5	1 159 445,5	1 340 228,4	1 596 601,2	1 651 442,1	1 651 442,1	1 866 882,9	1 917 534,2	1 932 722,7
Всего предусмотрено в ОБ		0,0	0,0	511 768,8	1 159 445,5	1 159 445,5	1 340 228,4	1 596 601,2	1 651 442,1	1 651 442,1	1 866 882,9	1 917 419,2	1 932 722,7
Областной бюджет		0,0	0,0	511 768,8	1 159 445,5	1 159 445,5	1 340 228,4	1 596 601,2	1 651 442,1	1 651 442,1	1 866 882,9	1 917 534,2	1 932 722,7
ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИИ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

МЕТОДИКА

расчета показателей в рамках регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№п/п	Наименование полевых показателей	Ед. измерения	Порядок расчета	Источник информации
1	2	3	4	5
1.	Доля зданий медицинских организаций, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	%	$ДМО_{снос} = A / B \times 100$, где: $ДМО_{снос}$ - наименование показателя Подпрограммы; A - количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта; B - общее количество зданий медицинских организаций	форма федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденная приказом Росстата от 27 ноября 2015 года № 591 "Об утверждении статистического инструментария для организаций Министерства здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения", таблица 1120; форма федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации", таблица 1000
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	%	данные министерства строительства Иркутской области (на основании ежемесечных отчетов концессионера АО «Росатом Технологии здоровья» и визуальных осмотров Объекта специалистами министерства строительства Иркутской области)	данные министерства строительства Иркутской области

Приложение 1

к паспорту регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

План реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача структурного элемента: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»								
1.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Размещены заявки на закупку по выполнению проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.1.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	31.03.2024	1.1.1	1.1.3	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
1.1.3.	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	-	01.09.2024	1.1.2	1.1.4	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-

1.1.4.	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	01.11.2024	1.1.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.5.	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата работ по контракту»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.2.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Размещены заявки на закупку по выполнению проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	29.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.1.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	31.03.2025	1.1.1	1.1.3	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
1.1.3.	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	-	01.09.2025	1.1.2	1.1.4	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	01.11.2025	1.1.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелов А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-

1.1.5.	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата работ по контракту»	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
2.	Результат «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций»	01.01.2024	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
2.1	Результат «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций»	01.01.2024	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
2.2	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
2.3	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	01.04.2024	1.2.1	1.2.3	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
2.4	Контрольная точка "Выполнение проектных работ"	-	30.09.2024	1.2.2	1.2.4	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-
2.5	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	30.11.2024	1.2.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-

2.6	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-
2.7	Контрольная точка "Произведена оплата работ по контракту"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
3.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	18.06.2018	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки выполненных работ, услуг	нет	-
3.1.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	18.06.2018	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Акт приемки выполненных работ, услуг	нет	-
3.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 20%»	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 30%»	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 40%»	-	31.10.2024	1.3.1	1.3.3	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 50%»	-	30.12.2024	1.3.2	1.3.4	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-

3.6	Контрольная точка "Выплатены средства капитального гранта за 9 месяцев 2024 года в полном объеме"	-	30.06.2024	1.3.3	1.3.5	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.7	Контрольная точка "Выплатены средства капитального гранта 2024 года в полном объеме"	-	20.12.2024	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
3.8	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 55%»	-	31.03.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.9	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 60%»	-	31.07.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.10	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 65%»	-	31.10.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.11	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 70%»	-	30.12.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.12	Контрольная точка "Выплатены средства капитального гранта за 1 полугодие 2025 года в полном объеме"	-	30.06.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.13	Контрольная точка "Выплатены средства капитального гранта за 2025 года в полном объеме"	-	20.12.2025	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
3.14	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 75%»	-	28.02.2026	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.15	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 85%»	-	30.04.2026	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
3.16	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 100%»	-	18.06.2026	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-

3.17	Контрольная точка "Получение заключения о соответствии"	-	18.06.2026	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	заключение	нет	-
3.18	Контрольная точка получено «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	-	18.06.2026	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	разрешение	нет	-
3.19	Контрольная точка "Выплатены средства капитального гранта за 2026 год в полном объеме"	-	18.06.2026	-	-	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
4.	Результат "Приобретены, смонтированы, и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	нет	-
4.1	Контрольная точка "Предоставление заявки"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
4.2	Контрольная точка "Подготовка распоряжение на выделение финансирования"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области	нет	-
4.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Соглашение	нет	-
4.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	05.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Зарегистрированный в системе ЕИС контракт	нет	-

4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет о предоставлении субсидии	нет	-
4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет о предоставлении субсидии	нет	-
4.7	Контрольная точка "Поставка модульной конструкции на земельный участок", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций	нет	-
4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Акт приемки-передачи	нет	-
4.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
4.10	Контрольная точка "Получение лицензии"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
5.	Результат "Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	нет	-

5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Соглашение	нет	-
5.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0025	-	05.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
5.3	Контрольная точка "Заключен ГК на осуществление капитального ремонта объектов", Единица	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
5.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
5.5.	Контрольная точка "Процент исполнения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций		
5.6.	Контрольная точка "Процент исполнения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций		
5.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-

31

РАБОЧИЙ ПЛАН

**Справочником, реализующим, концептуальный дизайн, в том числе выполняем проектные и изыскательские работы, монтажные и производственные, монтажные и производственные, монтажные и производственные работы государственной собственности Иркутской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.*

[illegible][illegible]

25[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

49

10

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

* Протоколы и отчеты о работе в форме АСУБД ИТТ

⁷ *Замечательным исключением являются следующие ресурсы устройств: блок питания процессора, а также периферийный порт, не включенный в установленный бюджетный процессорного типа системы.*

²⁴ Задачами таковой системы информационная система или сеть информационных систем право собственности власти в субъекта Российской Федерации, муниципалитет или организации, содержащих информацию о результатах, объектах и деятельности, тематике.

² Впервые в мире патентован составом травяного чая, обладающего в целом сбалансированным воздействием на организм человека, способствующий нормализации его физиологических функций.

В Самарской области область исследования