

| II этап. Промежуточный (продвижение бюджетных заявок) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Осуществление направления бюджетной заявки на 2018 год соответствующим федеральным заказчиком государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации с целью их включения в государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации на очередной год, в сроки и в порядке, установленные государственным заказчиком государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации | до 10 февраля 2018 года | * | * | | | | | | | | |
| 15 | Осуществление мониторинга продвижения бюджетных заявок в федеральных органах исполнительной власти и направление отчетов о результатах работы в министерство экономического развития Иркутской области | в течение 2018 года | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| III этап. Заключительный - подписание соглашений и реализации мероприятий осуществляется министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | | | | | | | | | | | | |